

CAP. VII - DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE

OBIECTIVE URMARITE	ACTIUNI PREVAZUTE	CALENDAR ESTIMATIV De la luna... la luna...	RESPONSABIL ACTIVITATE	INDICATORI DE MONITORIZARE	PROCEDURA DE RAPORTARE / EVALUARE
ANIMAREA TERITORIULUI GAL	1.1 Realizarea achizițiilor necesare	Luna 1 -	GAL	3 contracte de prestari servicii 1 contract de furnizare	Mentionare in raport final / rezultate obtinute
	1.2 Actiuni de animare	Luna 1 - Luna 2	Firma prestoare	11 actiuni de animare desfasurate	Mentionarea in raport final / liste participanti
	1.3 Actiuni de consultare, identificarea si constituirea <u>GRUPURILOR de Lucru</u>	Luna 1 - Luna 2	Firma prestoare	3 actiuni / intalniri cu grupurile de lucru	Mentionarea in raport final / liste participanti
	1.4 Auditarea / Raportare	Luna 2 - Luna 3	Firma prestoare	Un raport de audit	Aprobarea de catre CD al GAL*
ELABORAREA SDL	2.1 Elaborarea SDL GAL	Luna 2 - Luna 3	Firma prestoare	O SDL finalizata/receptionata	Aprobare SDL in CD al GAL
	2.2 Auditarea proiectului	Luna 2 - Luna 3	Firma prestoare	Un raport de audit	Aprobarea de catre CD al GAL
	2.3 Raport final	Luna 2 - Luna 3	Firma prestoare	Raportul final predat/receptionat	Aprobarea de catre CD al GAL
EVALUAREA SDL	Transmiterea SDL pentru evaluare	Luna 3 - Luna 4	GAL	SDL GAL transmisa/receptionata	Criterii de evaluare: - teritoriul cu densitatea redusă si zone dezavantajate - parteneriatele au în componență preponderent sectorul privat, societatea civilă, și organizații ale unei minorități - strategia conține intervenții în infrastructura socială

ASOCIATIA
 GRUPUL DE
 ACTIUNE LOCALA
 AMARADIA-GILORT-OLTET
 BUSUENI
 Pagina 41
 45/30

	catre AM PNDR						<ul style="list-style-type: none"> - acțiuni adresate minorităților locale - infrastructura de bandă largă, - scheme de calitate, măsuri care implică asocierea; - caracterul inovativ al strategiei
APROBAREA SDL	Semnarea acordului de finanțare cu AM PNDR	Luna 6 - Luna 7	AM PNDR	SDL GAL aprobata	Sedinta CD a GAL		
IMPLEMENTAREA SDL a GAL	ORGANIZAREA GAL	Lunile 8 - 12	GAL	Structura de organizare operativa a GAL definitivata	Aprobarea in CD a GAL		
	LANSAREA MASURILOR DE DEZVOLTARE PLASATE SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII (DLRC)	Lunile 13 - 18	GAL	Min 3 masuri DLRC lansate	Rapoarte din Mass-media		
	EVALUAREA / SELECTIA PROIECTELOR	Luna 19 - continuu	Comitet de evaluare selectie al GAL	Min 6 proiecte DLRC evaluate	Rapoartele de evaluare aprobate de CD al GAL		
	MONITORIZAREA IMPLEMENTARII	Luna 24 - continuu	Compartiment tehnic al GAL	3 Rapoarte de progres intocmite	Aprobarea de catre CD al GAL		
EVALUARE INTERMEDIARA A SDL	AUDITAREA PROGRAMELOR DLRC	Luna 30	Firma preitoare	Un raport de audit	Aprobarea de catre CD al GAL		
	Evaluarea intermediara a SDL de catre PNDR	Lunile 30 - 36	AM PNDR	Un raport de evaluare	Raport al AMPNDR		
IMPLEMENTAREA SDL a GAL (II)	LANSAREA ALTOR MASURI DE DEZVOLTARE PLASATE SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII (DLRC)		GAL	Min 3 masuri DLRC lansate	Rapoarte Mass-media		



	EVALUAREA / SELECTIA PROIECTELOR MONITORIZAREA IMPLEMENTARII AUDIT FINAL AL PROGRAMELOR DLRC		Comitet de evaluare selectie al GAL Compartiment tehnic al GAL Firma prestoare	Min 10 proiecte DLRC evaluate Min 3 Rapoarte de progres intocmite Un raport de audit	Rapoartele de evaluare aprobate de catre CD al GAL Aprobarea in CD al GAL Aprobarea de catre CD al GAL

* CD al GAL - Comitetul Director al GAL

